

MS PROJECT PARA GESTIÓN PROYECTOS BAJO EL ENFOQUE PMI

Sesión 01 Inicio del proyecto

- Los procesos de iniciación: El Project Charter.
- El Entorno de Ms Project.
Creación de un proyecto.
El calendario base de un proyecto.

Sesión 02 Gestión del alcance del proyecto

- Introducción a la EDT de un proyecto.
- Creación de un EDT con WBS Schedule Pro.
- El EDT en MS Project.

Sesión 03 Creación del cronograma

- Ingreso de tareas a un proyecto.
- Secuenciamiento de tareas.
- Estimación de recursos y tiempo.
- Restricciones y Delimitaciones.
- Calendario de tareas y recursos.

Sesión 04 Costos y presupuesto del proyecto

- Gestión de costos del proyecto.
- Ingreso de costos.
- Presupuesto en Ms Project.

Sesión 05 Gestión de la calidad y RRHH

- Gestión de la calidad.
- Gestión de los RRHH.
- Asignación de recursos.
- Nivelación de recursos.

Sesión 06 Monitoreo y control

- Línea base del proyecto.
- Actualización de avance del proyecto.
- Análisis de valor ganado.
- Control de cambios y replanificación.
- Vistas, Filtro y Campos Personalizados.

Sesión 07 Comunicación y riesgos

- Gestión de las comunicaciones.
- Generación de reportes.
- Gestión de los riesgos.
- Gestión de los interesados.

Sesión 08 Línea base del proyecto

- Actualización de avance del proyecto.
- Análisis de valor ganado.
- Control de cambios y replanificación.
- Calendario base de un proyecto.

INFORMES E INSCRIPCIONES

✉ extension@ue.edu.pe

🌐 <https://www.ue.edu.pe/programa-de-extension-universitaria-cursos-y-talleres>

📍 UNIVERSIDAD ESAN | Av. Alonso de Molina 1652, Surco, Lima - Perú