
EXPERTO EN MS PROJECT

Sesión 02
Gestión del alcance del proyecto

Introducción a la EDT de un proyecto.
Creación de un EDT con WBS Schedule Pro.
El EDT en MS Project.

•
•
•

Sesión 06
Monitoreo y control

Línea base del proyecto.
Actualización de avance del proyecto.
Análisis de valor ganado.
Control de cambios y replanificiación.
Vistas, Filtro y Campos Personalizados.

•
•
•
•
•

Sesión 05
Gestión de la calidad y RRHH

Gestión de la calidad.
Gestión de los RRHH.
Asignación de recursos.
Nivelación de recursos.

•
•
•
•

Sesión 03
Creación del cronograma

Ingreso de tareas a un proyecto.
Secuenciamiento de tareas.
Estimación de recursos y tiempo.
Restricciones y Delimitaciones.
Calendario de tareas y recursos.

•
•
•
•
•

Sesión 01
Inicio del proyecto

Los procesos de iniciación: El Project  Charter.
El Entorno de Ms Project.
Creación de un proyecto.
El calendario base de un proyecto. 

•
•

Sesión 04
Costos y presupuesto del proyecto

Gestión de costos del proyecto.
Ingreso de costos.
Presupuesto en Ms Project.

•
•
•

Sesión 07
Comunicación y riesgos

Gestión de las comunicaciones.
Generación de reportes.
Gestión de los riesgos.
Gestión de los interesados.

•
•
•
•

Sesión 08
Línea base del proyecto

Actualización de avance del proyecto.
Análisis de valor ganado.
Control de cambios y replanificación.
Calendario base de un proyecto.

•
•
•
•

INFORMES E INSCRIPCIONES
extension@ue.edu.pe

https://www.ue.edu.pe/programa-de-extension-universitaria-cursos-y-talleres
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